                                                                                          Утверждено приказом  

                                                                                                                                          Начальником  Управления образования     

                                                                                                                              Артинского городского округа 

                                                                                                                                          от 6 сентября 2010 г. № 143

План подготовки к введению  Федерального государственного образовательного

       стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Артинского городского округа

на 2010-2011 учебный год

	№

п/п
	                     Мероприятия 
	         Сроки
	   Ответственные    

     исполнители 
	         Планируемый 

             результат 

	Нормативное сопровождение введения ФГОС НОО

	1
	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Артинского ГО
	август
	Управление 

      образования 
	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО

	2
	Издание приказа о введении ФГОС в 2010-2011 учебном году в пилотных школах — МОУ «Артинская средняя общеобразовательная школа №1», МОУ «Артинский лицей», МОУ «Березовская основная общеобразовательная школа»
	август
	Управление 

      образования 
	Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на муниципальном уровне

	3
	Издание приказа о создании муниципального координационного Совета по введению ФГОС начального общего образования. Утверждение Положения о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС
	сентябрь
	Управление 

      образования 
	Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального Координационного совета

	4
	Утверждение программы мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году
	сентябрь
	Управление 

      образования 
	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО

	6
	Согласование новых годовых календарных  учебных графиков. 
	сентябрь
	Управление 

      образования 
	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО

	                                                          Информационное сопровождение внедрения ФГОС НОО

	1
	Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта Управления образования, школьных сайтов
	    Весь период
	   РИМЦ, ОУ        


	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ



	2
	Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ о ходе подготовки и результатах введения ФГОС
	    Весь период
	   РИМЦ,  ОУ        


	

	3
	Организация сетевых сообществ педагогов, родителей по проблемам введения ФГОС
	В течение всего периода
	Образовательные учреждения
	

	Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	1
	Определение  и подготовка пилотных

 школ для  введения ФГОС начального общего образования в 2010-2011 уч.г. 
	Июль –август 

    2010 г. 
	Управление 

      образования 
	Создание перечня школ, осуществляющих переход на работу по ФГОС второго поколения с 1 сентября 2010 г.

	2
	Проведение инструктивного совещания с руководителями ОУ «Управление введением ФГОС в ОУ Артинского городского округа»
	Август 
	Управление 

      образования 
	Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения 

	3
	Создание муниципального координационного Совета по введению ФГОС НОО
	сентябрь
	Управление 

      образования
	Формирование организационных оснований введения ФГОС

	4
	Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение

введения  ФГОС. 
	сентябрь 2010 г.
	РИМЦ
	Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению ФГОС начального образования в 2010-2011уч.г., 2011-2012 уч.г.

	5
	Соотнесение списка используемых пилотными школами учебно-методических комплектов с федеральным перечнем. 

 Содействие в обеспечении образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования 
	ноябрь-декабрь
	РИМЦ

   Руководители    

   пилотных ОУ 
	Обеспеченность  пилотных школ учебной и учебно- методической литературой для введения ФГОС

	6
	Формирование  плана-графика введения ФГОС на территории муниципального образования. 
	март
	 Управление образования

Руководители ОУ
	Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Артинского ГО

	7
	Осуществление мониторинга готовности готовности ОУ Артинского городского округа к введению ФГОС в 2011-2012 уч. году .


	  сентябрь-май   

       2010 г. 
	 РИМЦ

Руководители ОУ 
	Определение имеющихся образовательных ресурсов  для введения  ФГОС в ОУ. 

	4
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии.
	В течение года 
	Управление образования

Руководители ОУ
	Создание оптимальной  модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся.

	5
	Ознакомление педагогов с УМК, рекомендованными для реализации ФГОС начального общего образования
	Декабрь 2010 — февраль 2011
	РИМЦ
	Овладение  педагогами учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

	Кадровое обеспечение введения  ФГОС начального общего образования

	1
	Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. 


	 сентябрь

       2010 г. 
	РИМЦ
	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС



	2
	Организация курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, работников муниципального ресурсного центра по вопросам, связанным с внедрением ФГОС
	В течение года
	РИМЦ
	

	3
	Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОУ Артинского городского округа к введению ФГОС.


	Июнь — декабрь  2010
	РИМЦ
	Выявление степени готовности педагогических работников ОУ муниципального образования к введению  ФГОС

	Научно- методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	1
	Предъявление образовательных программ ОУ — пилотных площадок по введению ФГОС на координационном Совете
	ноябрь 2011 г.
	Координационный совет
	Организация общественной экспертизы качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС

	2
	Консультирование педагогических работников ОУ по проектированию рабочих программ по учебным дисциплинам начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона.
	В течение года
	РИМЦ 
	Создание  (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий, соответствующих требованиям ФГОС 

	3
	Разработка рекомендаций по формированию  части основной образовательной программы  начального общего образования,  самостоятельно формируемой участниками  образовательного процесса, с учетом  особенностей местной культурной,  национальной и иной специфики. 
	В течение года
	РИМЦ
	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС



	4
	Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС
	В течение года
	РИМЦ

Управление образования 
	

	5
	Проведение Дня открытых дверей в ОУ — пилотных площадках по введению ФГОС
	Ноябрь 2010 — апрель 2011
	РИМЦ

Управление образования Руководители ОУ 
	Распространение опыта пилотных школ по проектированию образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС

	6
	Проведение круглого стола для заместителей руководителей ОУ «Образовательная программа ОУ — основной механизм реализации требований ФГОС»
	Апрель 2011 г.
	РИМЦ

Управление образования 
	Освоение руководящими работниками ОУ новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

	Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта

	1
	Определение расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ
	октябрь
	Управление образования Руководители ОУ
	Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС

	Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта

	1
	Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС
	сентябрь-октябрь
	Руководители ОУ
	Выявление степени готовности к введению ФГОС НОО

	2
	Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	октябрь
	Руководители ОУ
	Обеспечение готовности к ведению ФГОС

	Контроль реализации плана

	1
	Контроль наличия плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам внедрения ФГОС 
	Сентябрь 
	Управление образования
	Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС НОО



	2
	Контроль наличия мониторинга условий введения ФГОС на уровне ОУ
	октябрь
	Управление образования
	

	3
	Контроль качества планирования методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС
	октябрь
	Управление образования
	

	4
	Контроль качества программ (планов работы ОУ) по развитию материально-технических условий, программно-методических, информационно-коммуникационных условий, необходимых для введения ФГОС
	ноябрь
	Управление образования
	

	5
	Выявление удельного веса ОУ, которые внесли изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ
	март
	Управление образования
	

	6
	Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ОУ
	март
	Управление образования
	

	7
	Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы начальной школы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона
	апрель
	Управление образования
	


 Основные затруднения педагогических работников                      на этапе введения ФГОС 

                   упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного подхода;

сложившаяся за предыдущие  годы устойчивая методика проведения урока, необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы;   

отсутствие готовности руководителей ОУ и педагогических работников к планированию и организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

традиционный подход руководителей ОУ к анализу урока и стремление придерживаться старых подходов к оценке деятельности учителя;

 принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных)  

отсутствие опыта  разработки разделов  основной образовательной программы начального образования (БУПа, части, формируемого участниками образовательного процесса; программы отдельных учебных предметов, курсов)

Ожидаемый результат повышения квалификации – это профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС

обеспечение  оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;

 принятие  идеологии ФГОС общего образования; 

Организация разработки и использования  дистанционных образовательных технологий.

Базовый документ: О введении ФГОС НОО на территории муниципального образования (администрация).

Документ должен включать в себя описание перечисленных выше мер, конкретные мероприятия и порядок их реализации на уровне муниципального образования. 

Документ должен описывать виды нормативных и рекомендательных документов, подлежащих разработке, а также содержать основные нормативные положения о введении ФГОС на территории муниципального образования: план мероприятий, задания органам управления образования, органам управления имуществом, финансовым органам. 

3

